中国金融电子化集团有限公司集中采购履约验收管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范中国金融电子化集团有限公司（以下简称公司）采购履约验收工作，加强履约风险管控，维护公司利益，根据人民银行相关制度，参照国家法律法规，结合公司采购工作的实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司本部组织及实施的集中采购项目履约验收工作。

第三条 本办法所称履约验收，是指按照合同约定进行验收、付款、争议处理、监督等一系列行为。工程类项目合同履约验收工作，国家相关行业管理部门及总行另有规定的，从其规定。

第四条 履约验收应依据合同约定执行，遵循全面完整、客观真实、诚实信用原则，任何一方当事人不得擅自变更、终止、解除合同。

第五条 建立履约执行部门（人员）与履约监督部门（人员）相分离的工作机制。公司本部集中采购项目由采购申请部门作为履约执行部门，由技术管理部作为信息化项目履约监督部门、事务管理部作为非信息化项目履约监督部门，若履约执行部门与履约监督部门相同则须进行人员分离；子公司申请的采购项目由子公司确定履约执行部门（人员）和履

约监督部门（人员）。

第六条 履约执行部门（人员）主要职责是:

（一）制定履约验收方案、验收实施计划，牵头组成验收小组、组织和实施验收;

（二）牵头形成验收结论、确认验收报告、提供履约异常证据、材料;

（三）按照公司制度及时报告履约异常情况。

第七条 履约监督部门（人员）主要职责是:

（一）建立履约台账，跟踪履约情况、提示履约风险;

（二）付款前复核验收结论。

第八条 审计合规部是各单位履约异常受理单位，主要职责是:

（一）受理异常、争议处理申请，指导履约执行部门（人员）研究形成解决方案，提出法律建议;

（二）会同采购部门研究并提示履约风险;

（三）监督履约验收和复核工作。

第九条 财务管理部是履约付款单位，主要职责是:

（一）审核付款申请材料，确认验收结论合格后办理履约付款;

（二）协助负责采购项目履约的单位与供应商核对采购业务所涉及的应付及预付款项。

第二章 验收程序

第十条 验收原则

合同生效后，采购申请单位应按照合同约定对合同乙方的履约情况进行验收，不得修改、新增验收内容或标准。对于采购申请单位和实际使用单位不一致时，如采购申请单位组织验收，应邀请实际使用单位参与组成验收小组。如采购申请单位书面授权实际使用单位验收，实际使用单位应依照本办法要求组织验收工作。

第十一条 验收方式

验收方式可按合同约定分为一次性验收、分段验收和分期验收三种方式。对于通用标准设备，可以采用一次性验收方式；对于技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可设置到货、安装调试、配套服务检验、最终验收等多重验收环节，采取分段验收方式；工程类项目，可设置工程实施进场、工程竣工验收、工程保证期满验收等多重验收环节，采取分段验收方式；服务类项目，可对服务期内的服务实施情况进行分期验收，应当结合分期考核情况，明确分期验收要求。

验收内容应包括合同约定的每一项技术和商务要求的履约情况。验收标准应包括合同约定的所有客观、量化指标。

第十二条 验收程序

（一）确定项目分类

根据履约验收程序不同，集中采购项目分为重要采购项目及一般采购项目。重要采购项目指预算金额500万元（含）以上性质重要、技术复杂、定制研发的货物类或服务类采购项目以及建设工期长施工复杂的工程类采购项目；一般采购

项目是指签订采购合同但按照约定进行现场一次性验收的项目，以及按照约定开展阶段性验收且各阶段验收原则一致、验收内容清晰明了的项目。项目分类由采购申请单位提出意见，项目管理部门及采购管理部确认。

（二）制定履约验收方案

对于集中采购项目，采购申请单位须制定履约验收方案（模板见附件 1），随采购申请一并提交采管部，履约验收方案须纳入采购合同正文或附件。

（三）制定验收实施计划

对于重要采购项目，采购申请单位须在每次验收前制定验收实施计划，并按计划组织开展验收。验收实施计划是对履约验收方案的细化，主要内容包括：采购合同信息、验收阶段(期)、验收时间、验收地点、验收方法、验收内容、验收标准、验收小组成员等。

（四）组建验收小组

采购申请单位组建验收小组。集中采购项目验收小组至少由 3 人（含）以上单数人员组成，相关从业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。

验收小组组长应由采购申请单位或其授权单位指定，负责组织、协调、推进验收工作；验收小组成员与乙方存在近亲属等利害关系的，应当主动申请退出。验收小组成员在工作中应当遵守国家及公司保密有关规定，保守国家秘密、工作秘密。

（五）实施验收

验收小组应当按照合同约定对合同乙方履约情况进行验收，不得修改、新增验收内容或标准。

1.验收准备

验收小组应当在验收前根据采购需求、技术标准、乙方响应服务及承诺等合同约定内容，编制验收报告或验收单，逐项验收。根据合同约定及公司保密规定，验收小组可以要求乙方提供与验收有关的生产、技术、服务、质量、安全、保密等资料或承诺。

2.验收要求

对于货物类合同，验收小组应按照合同约定检查外包装是否完整无损，核对品牌、规格、型号、配置、制造商名称、数量、价格与合同约定是否一致，检查检验证、合格证、保修证、原始装箱配置清单是否齐全，检查到货时间是否符合要求等内容；需现场进行安装调试的，应进行安装调试验收及性能验收，检验设备运行情况；有售后服务等质量保证承诺的，应核实评估售后服务是否满足合同约定内容。

对于服务类合同，验收小组应按照合同约定的服务时间及标准，逐项核实评估服务的内容和质量；对于工程类合同，验收小组应按照合同约定涉及的相关设备或材料数量、质量、功能、安全和环保等一一核对，按照工程实施要求及标准，逐项验收工程的内容和质量；对于协议供货或定点采购中多批次提供的货物或服务，可按批次开展验收。

（六）验收结果

1.重要采购项目验收结果

重要采购项目验收结束后，验收小组应当出具验收报告（见附件 2）。重大或复杂采购项目，可邀请参加本项目的其他供应商、第三方检测机构及专家等参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。验收结果应根据验收实际情况出具，验收小组成员在验收报告上签字，对验收报告内容负责。有不同意见的，应当写明理由。签字但不写明理由的，视同对验收报告无意见。

经验收与合同约定要求一致的，验收小组做出验收合格的结果；经验收与合同约定要求不一致的，验收小组应做出验收不合格的结果，详细填写验收不合格的原因、履约存在的问题等。不合格结果应由乙方出具认定意见。乙方不同意并主张复验的，在合同约定的相应验收时间内，验收小组可以确定复验时间重新验收，并向实际使用单位、采购申请单位报告；经验收与合同主要约定一致，但履约过程中存在瑕疵且对合同不造成实质性影响的，经验收小组一致同意可做出验收合格的结果，出具验收报告，验收报告中须写明存在瑕疵的情况，并说明验收合格的理由。

验收报告经验收小组、合同乙方认定并加盖公章，由采购申请单位确认后，出具验收结论（见附件 3），验收结论由各单位负责人签字并加盖单位公章，验收结论分为合格或不合格。对于第一次验收即合格的项目，可以将验收合格的验

收结论并入验收报告。

2.一般采购项目验收结果

一般采购项目，按照验收单开展验收（见附件 4）；通过中央政府采购网电子卖场的项目，可采用其制式合同及验收单，执行其相关规定；工程类项目、信息化建设项目，国家、总行有关制度以及当地主管部门、行业主管部门对其格式合同范本、履约验收、资金支付、履约保证金收取等另有规定的，从其规定。

第三章 付款流程

第十三条 验收结论合格的应当按照合同约定，及时向合同乙方支付合同款项，付款流程如下:

（一）采购申请单位提交手续完备的付款申请，包括但不限于：合同、验收报告及验收结论（验收单）、履约监督部门（人员）复核意见、乙方提供的发票和合同约定的其他付款相关材料;

（二）财务管理部审核无误后，根据合同约定付款。

第十四条 按照合同约定应支付预付款的，付款流程如下:

（一）采购申请单位凭乙方提供的发票和合同约定的其他付款相关材料提请付款;

（二）财务管理部审核无误后，根据合同约定付款。

第十五条 对于验收单中验收结论为合格的，可根据相关规定付款。对于使用网上商城采购的项目，可按照与供应

商签订的协议付款。

第十六条 存在以下情形的，采购申请单位不得提出付款申请，且财务管理部不得支付合同款项:

（一）应验收但未验收的;

（二）已验收但无明确验收结论的;

（三）验收结论不合格的;

（四）履约监督部门（人员）复核意见不通过的;

（五）法律法规及公司规定的其他不得付款的情形。

第四章 异常、争议处理

第十七条 合同履约验收出现异常时，采购申请单位应组织合同乙方在不改变合同实质性条款的前提下进行协商，及时采取纠正措施，并将处置情况及相关资料报送审计合规部。

第十八条 合同履约异常无法与乙方协商一致的，采购申请单位应立即报告审计合规部并提出处理预案，采取合理措施预防和应对合同风险的发生。采购申请单位应及时与审计合规部、采管部等沟通研究，整理、提供解决争议所需的相关材料，组织采购申请单位及合同乙方协商，按照法律规定及合同约定处理争议。经确认乙方违约情况属实的，应追究其违约责任；经确认乙方存在提供假冒伪劣产品的、提供虚假材料的，应报质量监督等行政执法部门依法查处。

第十九条 合同履约争议确需通过仲裁或诉讼解决的，采购申请单位应立即按照公司法律纠纷案件处理的相关要

求上报并在审计合规部协助下完成案情梳理和初步证明材料整理工作，采购申请单位会同采管部、审计合规部研究形成初步意见，并报相关会议审议，必要时可委托律师事务所处理。其他相关单位应按照仲裁或诉讼有关要求积极配合，全面收集并提供证据。

第二十条 当合同履约过程中涉及对合同进行变更、解除、终止的，采购申请单位应按照法律法规及公司有关规定执行。

第二十一条 对于合同总金额 1000 万元以上的履约异常项目，以及诉讼或仲裁项目，采管部会同审计合规部、采购申请单位在处理完毕后 30 个工作日内将相关情况书面报送总行集中采购中心。

第五章 监督检查

第二十二条 采管部对履约验收工作进行指导,采购申请单位应按照本办法开展履约验收，监督乙方按照合同约定履约。

第二十三条 各单位应建立健全监督检查机制，研究提示合同履约风险，合同履约风险包括但不限于：国家政策变化、实施环境变化、重大技术变化、不按规定履行合同、出现损害国家利益和社会公共利益情形等。

第二十四条 审计合规部应加强对履约验收工作的审计监督，纪委应加强对履约验收工作的监督检查。合同履约过

程中，出现违反本办法情形的，按照法律法规及公司有关规定追究其责任；涉嫌犯罪的，应移交司法机关依法处理。

第六章 附则

第二十五条 本办法由公司采管部负责解释。

第二十六条 各子公司参照本办法制定履约验收管理制度，并报公司集采委办公室备案。

第二十七条 本办法自 2024 年 8 月 5 日起施行。《中国金融电子化公司集中采购履约验收管理办法（试行）》（金电字〔2022〕40 号）同时废止。

附件：1.履约验收方案模板

2.验收报告模板

3.验收结论模板

4.验收单模板

附件 1：

集中采购项目履约验收方案模板

【编写说明】

履约验收方案应在编制采购文件时形成，并内置于采购合同中，是采购文件和采购合同的重要组成部分。各单位在根据项目特点制定履约验收方案时，应确保合理清晰，不得使用易产生歧义的表述；在签订采购合同时，应将履约验收方案纳入合同正文或附件。

(1) 项目分类

□重要采购项目 □一般采购项目

(2) 验收主体

采购申请单位（按本单位制度规定负责验收的部门）

拟邀请(□实际使用人 □本单位其他相关部门 □本项目其他供应商 □第三方专业机构 □专家 □服务对象）

【编写说明】

各单位应邀请实际使用人参与验收，或书面授权实际使用人验收。邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收的，相关验收意见作为验收结果的参考资料并妥善保管。如项目是向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

(3) 验收时间_____

【编写说明】

验收时间应设置合理、明确、具体的起止日期。

一般表述为自_____后_____日（工作日）内。以货物类项目示例如下：

交货时间：合同生效之日起_____个日历日（或工作日）内。

初步验收时间：自_____ 起 ____个日历日（或工作日）内。

最终验收时间：自_____起 ____ 个日历日（或工作日）内。

(4) 验收地点_____

【编写说明】

验收地点应准确无误，便于供应商评估报价。

(5) 验收方式_____

【编写说明】

验收方式可分为一次性验收、分段验收和分期验收。对于通用标准设备，可采用一次性验收方式；对于技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可采用分段验收方式，设置出厂、到货、安装调试、配套服务检验等多重验收环节；对于服务类项目，可根据服务期内的服务实施情况采用分期验收方式；对于工程类项目应当按照行业管理部门的规定结合实际情况设置分段、分期验收。采用分段验收方式的，应明确设置各阶段划分节点。

(6) 验收方法_____

【编写说明】

一般应明确采取的验收方法，如清点货物数量、查验品牌（型号）、检测性能、鉴定材质、现场测试、抽样检测、提交成果评估、满意度调查问卷统计以及工程领域常用方法等。

(7) [可选项]验收程序

【编写说明】

验收程序应逻辑清晰。对于能够细化的验收程序应予以具体描述，对于按照验收方式和方法即可开展验收的项目可以不再重复描述验收程序。

(8) 验收内容

【编写说明】

验收内容应包括采购需求条款的每一项技术要求和商务要求。

(9) 验收标准

【编写说明】

验收不同阶段应各自对应明确的标准，包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。验收标准涉及中国人民银行内部管理相关文件的，应将所涉文件纳入采购文件及采购合同。

(10) 其他事项

【编写说明】

应明确：每次验收结束后，验收小组出具的验收报告应由供应商书面认定。供应商拒绝书面认定验收报告的，视为同意。

如有其他事项，也可在此处添加。

附件 2:

验收报告模板

验收阶段（期）　　第　次验收

采购合同信息	（合同名称、合同编号等内容）
验收信息	（验收时间、验收地点等内容）
验收小组成员	（与相应的验收实施计划一致）
验收报告	（应包含验收实施计划的每一项验收内容，包括但不限于：验收过程基本陈述，对照验收实施计划逐项核查的履约情况等。对货物类合同，应严格核对品牌、规格、型号、材质、配置、制造商名称、数量、价格、产品外观、包装、到货时间等信息；对服务类合同，应严格核对工作人员上岗人数、技术资格、专业素质、同业经验、考勤工作量、服务效果满意度等信息。对工程类合同，应严格核对工程质量、材料质量、工程量、安全情况、文明施工等信息。）
验收结果	合格/不合格 验收小组成员签字:
供应商现场认定意见	认定意见：同意/不同意 法定代表人或其授权代表签字/加盖公章或验收专用章: （无论验收结果是否合格，供应商均应现场签字或盖章认定。供应商不能盖章的，应要求其提供法定代表人授权书并现场签字认定，授权书作为本报告附件留存。如供应商拒绝认定，则视为同意，并由验收小组备注说明。） 年　月　日

注：1.可根据实际情况调整内容或另附页，但不得删减关键要素内容。

2.对于可能验收不合格的项目、容易与供应商产生争议的项目等，各单位可在条件允许时对验收过程录音录像。

附件 3:

验收结论模板

验收阶段（期）:　　第　次验收

采购合同信息	（合同名称、合同编号等内容）
验收信息	（验收时间、验收地点等内容）
验收报告信息	（验收结果等内容）
履约执行部门（人员）认定意见	（履约执行部门（人员）确认验收报告，牵头形成验收结论。验收结论分为合格或不合格。履约执行部门（人员）对验收报告有异议的，应说明理由。） 验收结论：验收合格/验收不合格 部门负责人签字/盖章: 年　月　日
履约监督部门（人员）复核意见	（履约执行部门（人员）在验收后、提请付款前，应将验收报告、验收结论交由履约监督部门（人员）复核。履约监督部门（人员）可在此处直接出具复核意见，也可另行出具书面材料。） 验收结论与合同约定一致/不一致 签字/盖章: 年　月　日

注：**1.对于第一次验收即合格的项目，可以将验收合格的验收结论并入验收报告。**

2.可根据实际情况调整内容或另附页，但不得删减关键要素内容。

附件 4:

验收单模板

采购合同基本信息	
验收小组成员	（验收小组由履约执行部门（人员）牵头组成。集中采购项目验收小组至少由 3 人（含）以上单数人员组成，相关从业人员人数不得少于验收小组人员总数的三分之二。）
验收时间	
验收地点	
验收方式、方法、程序	可略
验收内容	（对货物类合同，应严格核对品牌、规格、型号、材质、配置、制造商名称、数量、价格、产品外观、包装、到货时间等信息；对服务类合同，应严格核对工作人员上岗人数、技术资格、专业素质、同业经验、考勤工作量、服务效果满意度等信息。对工程类合同，应严格核对工程质量、材料质量、工程量、安全情况、文明施工等信息。）
验收标准	
验收结论	合格/不合格 签字/盖章
履约监督部门（人员）复核意见	验收结论与合同约定一致/不一致 签字/盖章 （履约执行人员（部门）在验收后、提请付款前，应将验收单交由履约监督人员（部门）复核。履约监督人员（部门）可在此处直接出具复核意见，也可另行出具书面材料。）

供应商现场认定意见	可略 （如验收结论为合格，此栏可略；如验收结论为不合格，应说明原因及后续处理方案，并由供应商签字/盖章确认。供应商不能盖章的，应要求其提供法定代表人授权书并签字认定，授权书作为本报告附件留存。）

注：1.可根据实际情况调整内容或另附页，但不得删减关键要素内容。